

Малышев М.В. (Санкт-Петербург): ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ



В календаре мероприятий Федерации спортивного ориентирования России ежегодно проводится более ста Всероссийских физкультурных и спортивных соревнований. Такое количество мероприятий уже подразумевает под собой наличие общих подходов к проведению данных мероприятий, а также выработку стандартов их проведения. Ниже на эту актуальную тему в своей статье рассуждает Михаил Владимирович Малышев (Санкт-Петербург) – организатор одних из самых массовых Всероссийских соревнований "Камни Карельского Перешейка".

непосредственно зависит яркость впечатлений участников, зрелищность, ну и конечно же, ощущение праздника спорта.

Для проведения мероприятий по спортивному ориентированию на высоком уровне организаторы должны понимать механизмы его подготовки, ответственно относиться к каждому этапу, иметь опыт проведения соревнований, а также знать правила и нормативы вида спорта. Благодаря этим аспектам опытный организатор определяет команду единомышленников и подает заявку, свидетельствующую о намерении организовать и провести определенное соревнование при поддержке своей региональной Федерации по виду спорта. При удовлетворении заявки организатор приступает непосредственно к самой работе.

В организации Всероссийских физкультурных спортивных мероприятий по спортивному ориентированию следует выделить три основных этапа подготовки соревнований:

- Подготовительный – «предсоревновательный»;
- Основной – «соревновательный»;
- Заключительный – «постсоревновательный».

Подобное разделение необходимо для того, чтобы правильно рассчитать время подготовки и проведения соревнований, избежать накладок и ошибок в проведении.

Любой вид спорта, в том числе и спортивное ориентирование, в своем проявлении не может обойтись без организации спортивных мероприятий. Сильнейшие спортсмены различных спортивных организаций посредством таких мероприятий выявляют лучших в своих видах спорта. Также соревнования бесспорно являются кульминацией процесса подготовки атлетов на пути к своим лучшим результатам. Спортсмены с нетерпением ждут такие события, потому что они позволяют показать себя, свои умения и навыки, свои спортивные способности и таланты. Соревнования также привлекают равнодушных зрителей, которые с удовольствием приходят посмотреть на состязания сильнейших.

Поэтому от уровня подготовки мероприятия, мониторинга всех этапов подготовки и проведения

Подготовительный этап. Во время подготовительного этапа, который начинается ровно за два года до даты мероприятия, назначается оргкомитет. В него входят: директор, заместитель директора, секретарь. В первый год подготовки оргкомитет прогнозирует количество участников мероприятия с целью расчета необходимой для проведения площади спортивных карт, определения мест возможного размещения участников, подбора стартовых и финишных площадок, получения согласования/разрешения на проведение от всех заинтересованных органов власти и государственных структур, собственника территории. После этих шагов оргкомитет рассчитывает необходимое количество судей и работников, прогнозирует необходимую материально-техническую базу проведения соревнования.

Предсоревновательный этап. Во второй год предсоревновательного этапа оргкомитету необходимо составить программу проведения мероприятия, создать интернет-ресурс для публикации на нем всей актуальной информации о мероприятии. Также информация о старте должна быть опубликована посредством социальных сетей, печатных изданий радио и т.д. В это время также определяется итоговое количество и состав ГСК, заканчивается подготовка спортивной карты района соревнований, а ответственные лица приступают к планировке дистанций и составлению схемы

арены соревнования (зоны старта, финиша, размещение участников и зрителей, зона награждения, зона размещения судей и секретариата, зона изоляции, при необходимости). Своевременное выполнение задач этого периода позволяет заранее спланировать и продумать нюансы соседства зон арены в соответствии с правилами и нормативами вида спорта. Дополнительно во второй подготовительный год следует определить способ сбора и вывоза бытового мусора во время и после мероприятия, а также зоны установки санитарных сооружений (туалеты, души). Это позволит минимизировать возможные расходы, а также оставит время для изменений в случае накладок.

Отдельно стоит выделить частую ошибку организаторов на этом этапе, а именно, некорректный расчет необходимого количества туалетов для участников и неудобные места их установки. На один соревновательный день туалеты следует устанавливать из расчета 1 кабинка на 70 участников, следовательно на мероприятие с 700 участниками оптимально будет установить 10 туалетных кабинок. Это позволит избежать длинных очередей и преждевременного вывода из строя/загрязнения туалетов. Если старт вынесен от основной площадки, то в зоне старта также следует устано-



вить кабинки из расчета 1 кабинка на 120 участников.

За два-три месяца до начала мероприятия следует закупить все необходимое для всех служб: канцелярские товары для секретариата, для подготовки необходимого количества спортивных карт с 7% запасом, строительный материал для подготовки площадки мероприятия для работников, отвечающих за строительные-подготовительные работы и т.д.).

За две недели до мероприятия начинается подготовка площадки мероприятия: размечаются стоянки

автотранспорта, устанавливаются все необходимые сооружения, в том числе зоны старта, финиша, награждения, нахождения спортсменов и зрителей. В это время также следует провести совещание со всеми службами мероприятия для их слаживания и хорошего взаимодействия.

Соревновательный этап – это самый ответственный в проведении мероприятия этап. Организатору следует придерживаться заранее составленной программы и расписания мероприятия, это позволит избежать накладок в работе служб,



недопониманий между участниками и организаторами, ведущими к плохому опыту и впечатлениям от мероприятия. Необходимо постоянно поддерживать связь со всеми службами, в том числе и с ГСК, своевременно реагировать на любые изменения, отклонения от сценария и расписания, стараясь их нивелировать. От слаженности всех служб, точности выполнения поставленных задач и командной работы напрямую зависит общий уровень и класс организации мероприятия.

Постсоревновательный этап – этап после закрытия мероприятия. Всем службам необходимо обменяться мнениями об эффективности взаимодействия во время «соревновательного» и «предсоревновательного» этапов; разобрать возникшие сложные ситуации, которые влияли на слаженность работы; подвести общие итоги; наметить и обсудить возможные будущие мероприятия с учетом появившегося опыта. Также во время заключительного этапа происходит уборка арены мероприятия, вывоз мусора, сбор и вывоз оборудования. Местные государственные структуры, осуществляющие надзор за мероприятием в период его проведения, уведомляются о его окончании.

Подводя итоги, необходимо особо отметить, что проведение крупных спортивных мероприятий очень сложная и полномасштабная работа, которая требует от оргкомитета наличие необходимых компетенций, знаний и умений в этой области. Помимо этого, необходимо собрать дружную и слаженную команду единомышленников, готовых с полной самоотдачей работать на всех этапах подготовки и проведения соревнований.

Немаловажным также остается интерес к новым тенденциям в виде спорта, как в спортивной части, так и в организационной. Без этих деталей организовать качественное многотысячное мероприятие практически невозможно.

*Мальшев М.В. (Санкт-Петербург),
старший тренер сборной команды
России (кроссовые дисциплины,
основной состав);
организатор Всероссийских
соревнований "Камни Карельского
Перешейка".*

